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	Термин
	Определение

	Базовая линия
	Спецификация или продукт, которые были официально рассмотрены и согласованы с тем, чтобы впоследствии служить основой для дальнейшего развития, и которые могут быть изменены только посредством официальных и контролируемых процедур изменения.

	Версия
	Идентифицированный экземпляр составной части.

	Выпуск
	Конкретная версия элемента конфигурации, которая становится доступной для специфической цели (например, выпуск теста).

	Жизненный цикл
	Развитие системы, продукта, услуги, проекта или других изготовленных человеком объектов, начиная со стадии разработки концепции и заканчивая прекращением применения.

	Задача
	Требование, рекомендация или разрешённое действие, предназначенное для содействия достижению одного или более выходов процесса.

	Заказчик
	Организация или лицо, получающее услугу или продукт.

	Квалификационное тестирование
	Тестирование, проводимое Разработчиком и санкционированное Заказчиком (при необходимости) с целью демонстрации того, что программный продукт удовлетворяет спецификациям и готов для применения в заданном окружении или интеграции с системой, для которой он предназначен.

	Пользователь
	Лицо или группа лиц, извлекающих пользу из RT.Streaming в процессе её применения.

	Программная составная часть
	Исходный код, объектный код, контрольный код, контрольные данные или совокупность этих составных частей.

	Программный блок
	Отдельная компилируемая часть кода.

	Программный продукт
	Совокупность компьютерных программ, процедур и, возможно, связанных с ними документации и данных.

	Проект
	Попытка действий с определёнными начальными и конечными сроками, предпринимаемая для создания продукта или услуги в соответствии с заданными ресурсами и требованиями.

	Процесс
	Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

	Разработчик
	Организация, которая выполняет разработку задач (в том числе анализ требований, проектирование, приёмочные испытания) в процессе жизненного цикла.

	Цель процесса
	Цель высокого уровня выполнения процесса и вероятные выходы эффективной реализации процесса.


ОГЛАВЛЕНИЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	2
1	ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	4
1.1	Общие сведения	4
1.2	Процессы реализации программных средств	4
1.2.1	Процесс детального проектирования программных средств	4
1.2.2	Процесс конструирования программных средств	6
1.2.3	Процесс комплексирования программных средств	8
1.2.4	Процесс квалификационного тестирования программных средств			9
1.3	Процессы поддержки программных средств	10
1.3.1	Процесс менеджмента документации программных средств	11
1.3.2	Процесс менеджмента конфигурации программных средств	14
1.3.3	Процесс решения проблем в программных средствах	17
2	ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ	20
2.1	Информация о персонале, задействованном в процессах реализации программных средств	20
2.1.1	Количество и квалификация персонала	20
2.1.2	Фактический почтовый адрес	20
2.2	Информация о персонале, задействованном в процессах поддержки программных средств	20
2.2.1	Количество и квалификация персонала	20
2.2.2	Фактический почтовый адрес	20
2.2.3	Средства коммуникации с персоналом	21
2.2.4	Режим работы персонала	21


[bookmark: _Toc81555468]ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
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Жизненный цикл программных средств, включённых в RT.Streaming, обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств».
Основные процессы жизненного цикла программных средств в соответствии с указанным ГОСТ описаны в данном разделе.
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В ходе разработки Разработчиком реализуются следующие процессы реализации программных средств:
процесс детального проектирования программных средств;
процесс конструирования программных средств;
процесс комплексирования программных средств;
процесс квалификационного тестирования программных средств.
Информация о реализуемых процессах представлена в пунктах ниже.
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Целями процесса детального проектирования программных средств являются:
обеспечение проекта для программных средств, которые реализуются и могут быть верифицированы относительно установленных требований и архитектуры программных средств, а также существенным образом детализируются для последующего кодирования и тестирования.
В результате успешного осуществления процесса детального проектирования программных средств и достижения целей:
разрабатывается детальный проект каждого программного компонента, описывающий создаваемые программные модули;
определяются внешние интерфейсы каждого программного модуля.
Для достижения целей осуществляются виды деятельности, представленные в пунктах ниже. В каждом из пунктов вида деятельности представлены задачи, которые выполняются для достижения целей.
Детальное проектирование программных средств
В рамках детального проектирования программных средств для каждой программной составной части Разработчиком выполняются следующие задачи:
Разработчик разрабатывает детальный проект для каждого программного компонента программной составной части. Программные компоненты должны быть детализированы на более низком уровне, включающем программные блоки, которые могут быть закодированы, откомпилированы и проверены. Детальный проект документально оформляется.
Назначенный персонал Разработчика разрабатывает на основе поступивших и утверждённых на реализацию требований от Заказчика детальный проект для каждого компонента RT.Streaming, который впоследствии документально оформляется в виде LLD (Low Level Design) и хранится в общем доступе для всего задействованного персонала в системе управления проектами (в пространстве проекта).
Разработчик разрабатывает и документально оформляет детальный проект для внешних интерфейсов к программным составным частям, между программными компонентами и между программными блоками.
Персонал, назначенный Разработчиком на выполнение данной задачи, реализует детальный проект интерфейса для каждого компонента RT.Streaming (которые обладают GUI (Graphical User Interface)), далее разработанный проект оформляется в виде прототипа и хранится для общего пользования задействованного персонала в системе управления проектами.
Разработчик разрабатывает и документально оформляет детальный проект базы данных.
Персонал, в чьей зоне ответственности лежит данная задача, разрабатывает архитектуру БД и оформляет её в виде документа, который хранится во внутренней системе управления проектами и используется другим персоналом, задействованным на проекте, для выполнения своих задач.
Разработчик совершенствует пользовательскую документацию по мере необходимости.
Персонал Разработчика, назначенный на решение данной задачи, актуализирует документацию, содержащую сведения о работе пользователя и администратора с RT.Streaming, при создании новой конфигурации, а также в случае необходимости разработки дополнительной документации или при нахождении ошибок в документах.
Разработчик определяет и документирует требования к тестированию и графики работ по тестированию программных блоков.
Требования к тестированию и их графики выполнения разрабатываются персоналом Разработчика и далее оформляются в виде Программы и методики испытаний (на каждый вид испытаний), а по завершению проведения испытаний в соответствии с графиком оформляется Протокол испытаний. Все документы хранятся в системе управления проектами.
Разработчик обновляет требования к тестированию и графики работ по комплексированию программных средств.
Если принимается решение о внесении изменений в требования к тестированию или график, персонал, назначенный на задачу, производит актуализацию документов. После их утверждения в силу вступают обновлённые версии и процесс производится строго по ним.
Разработчик оценивает детальный проект для программных средств и требования к тестированию по следующим критериям:
прослеживаемость к требованиям программной составной части;
внешняя согласованность с архитектурным проектом;
внутренняя согласованность между программными компонентами и программными блоками;
соответствие методов проектирования и используемых стандартов;
осуществимость тестирования;
осуществимость функционирования и сопровождения.
Результаты оценки документально оформляются и хранятся в системе управления проектами в пространстве проекта.
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Целью процесса конструирования программных средств является:
создание исполняемых программных блоков, которые должным образом отражают проектирование программных средств.
В результате успешного осуществления процесса конструирования программных средств и достижения цели:
определяются критерии тестирования для всех программных блоков относительно реализации требований;
изготавливаются программные блоки, определённые проектом;
устанавливается совместимость и прослеживаемость между программными блоками, требованиями и проектом.
Для достижения цели осуществляются виды деятельности, представленные в пунктах ниже. В каждом из пунктов вида деятельности представлены задачи, которые выполняются для достижения целей.
Конструирование программных средств
В рамках конструирования программных средств Разработчиком выполняются следующие задачи:
Разработчик разрабатывает и документально оформляет:
каждый программный блок и базу данных в виде проектной документации, хранимой в системе управления проектами;
процедуры тестирования и данные для тестирования каждого программного блока и базы данных, которые документально оформляет в виде Программ и методик испытаний и впоследствии Протоколов испытаний, предварительно разворачивает тестовый стенд, настраивает сетевую связность и реальные или синтетические данные для испытаний.
Разработчик тестирует каждый программный блок и базу данных, гарантируя, что они удовлетворяют требованиям. Результаты тестирования документально оформляются в виде Протоколов испытаний и хранятся у Разработчика.
Разработчик улучшает документацию пользователя при необходимости, если для этого имеется необходимость. Пользовательская документация обязательно разрабатывается или актуализируется для всех новых конфигураций, для неё поддерживается версионность и связность с версией программных средств и блоков.
Разработчик совершенствует требования к тестированию и графики работ по комплексированию программных средств.
Разработчик оценивает программный код и результаты испытаний, учитывая следующие критерии:
прослеживаемость к требованиям и проекту программных элементов;
внешнюю согласованность с требованиями и проектом для программных составных частей;
внутреннюю согласованность между требованиями к блокам;
тестовое покрытие блоков;
соответствие методов кодирования и используемых стандартов;
осуществимость комплексирования и тестирования программных средств;
осуществимость функционирования и сопровождения.
Результаты оценки документально оформляются и хранятся в системе управления проектами в отдельном пространстве проекта.
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Целью процесса комплексирования программных средств является:
объединение программных блоков и программных компонентов, создании интегрированных программных элементов, согласованных с проектом программных средств, которые демонстрируют, что функциональные и нефункциональные требования к программным средствам удовлетворяются на полностью укомплектованной или эквивалентной ей операционной платформе.
В результате успешного осуществления процесса комплексирования программных средств и достижения цели:
разрабатывается стратегия комплексирования для программных блоков, согласованная с программным проектом и расположенными по приоритетам требованиями к программным средствам;
разрабатываются критерии тестирования для программных составных частей, которые гарантируют соответствие с требованиями к программным средствам, связанными с этими составными частями;
программные составные части тестируются с использованием определённых критериев;
программные составные части, определённые стратегией комплексирования, изготавливаются;
регистрируются результаты комплексного тестирования;
устанавливаются согласованность и прослеживаемость между программным проектом и программными составными частями.
Для достижения цели осуществляются виды деятельности, представленные в пунктах ниже. В каждом из пунктов вида деятельности представлены задачи, которые выполняются для достижения целей.
Комплексирование программных средств
В рамках комплексирования программных средств Разработчиком выполняются следующие задачи:
Разработчик разрабатывает план комплексирования для объединения программных блоков и программных компонентов в программную составную часть. План включает в себя требования к тестированию, процедуры, данные, обязанности и графики работ. План оформляется документально.
Разработчик объединяет программные блоки, программные компоненты и тесты, поскольку они разрабатываются в соответствии с планом комплексирования. Разработчик гарантирует, что каждое такое объединение удовлетворяет требованиям к программной составной части и что составная часть комплексируется при завершении выполнения данной задачи. Результаты комплексирования и тестирования оформляются документально.
Разработчик обновляет пользовательскую документацию по мере необходимости (обязательно в случае разработки новых конфигураций, нахождения ошибок или при неполном покрытии документацией функций программных средств).
Разработчик разрабатывает и документально оформляет для каждого квалификационного требования к программной составной части комплект тестов, тестовых примеров (входов, результатов, критериев тестирования) и процедур тестирования для проведения квалификационного тестирования программных средств (Программа и методика квалификационных испытаний). Разработчик гарантирует, что после комплексирования программная составная часть будет готова к квалификационному тестированию.
Разработчик оценивает план комплексирования, проект, код, тесты, результаты тестирования и пользовательскую документацию, учитывая:
прослеживаемость к системным требованиям;
внешнюю согласованность с системными требованиями;
внутреннюю согласованность;
тестовое покрытие требований к программной составной части;
приспособленность используемых методов и стандартов тестирования;
соответствие ожидаемым результатам;
осуществимость квалификационного тестирования программных средств;
осуществимость функционирования и сопровождения.
Результаты оценки оформляются документально.
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Целью процесса квалификационного тестирования программных средств является:
подтверждение того, что комплектованный программный продукт удовлетворяет установленным требованиям.
В результате успешного осуществления процесса квалификационного тестирования программных средств и достижения цели:
определяются критерии для комплектованных программных средств с целью демонстрации соответствия с требованиями к программным средствам;
комплектованные программные средства тестируются с использованием определённых критериев;
записываются результаты тестирования.
Для достижения цели осуществляются виды деятельности, представленные в пунктах ниже. В каждом из пунктов вида деятельности представлены задачи, которые выполняются для достижения целей.
Квалификационное тестирование программных средств
В рамках квалификационного тестирования программных средств Разработчиком выполняются следующие задачи:
Разработчик проводит квалификационное тестирование в соответствии с квалификационными требованиями к программному элементу. Разработчик гарантирует, что реализация каждого требования к программным средствам тестируется на соответствие. Результаты квалификационного тестирования документально оформляются в виде Протокола квалификационного тестирования, передаются Заказчику для подтверждения успешной реализации программных средств в соответствии с его требованиями и хранятся в системе управления проектами.
Разработчик обновляет пользовательскую документацию по мере необходимости (если в ходе квалификационного тестирования были выявлены несоответствия документации и реализованных программных средств).
Разработчик оценивает проект, код, тесты, результаты тестирования и пользовательскую документацию, учитывая следующие критерии:
тестовое покрытие требований к программной составной части;
соответствие с ожидаемыми результатами;
осуществимость системного комплексирования и тестирования, если они проводятся;
осуществимость функционирования и сопровождения.
Результаты оценки документально оформляются, передаются Заказчику и хранятся у Разработчика.
Разработчик подготавливает поставляемый программный продукт для инсталляции программных средств или поддержки приёмки программных средств Заказчику.
[bookmark: _Toc81555475]Процессы поддержки программных средств
В ходе сопровождения Разработчиком реализуются следующие процессы поддержки программных средств:
процесс менеджмента документации программных средств;
процесс менеджмента конфигурации программных средств;
процесс решения проблем в программных средствах.
Информация о реализуемых процессах представлена в пунктах ниже.
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Целями процесса менеджмента документации программных средств являются:
разработка новой зарегистрированной информации по программным средствам (т.е. документация), в т.ч. по новым конфигурационным единицам;
сопровождение уже существующей зарегистрированной информации по программным средствам (т.е. документация).
В результате успешного осуществления процесса менеджмента документации программных средств и достижения целей:
разрабатывается стратегия идентификации документации, которая реализуется в течение жизненного цикла программного продукта или услуги;
определяются стандарты, которые применяются при разработке программной документации;
определяется документация, которая производится процессом;
указываются, рассматриваются и утверждаются содержание и цели всей документации;
документация разрабатывается и делается доступной в соответствии с определёнными стандартами;
документация сопровождается в соответствии с определёнными критериями.
Для достижения целей осуществляются виды деятельности, представленные в пунктах ниже. В каждом из пунктов вида деятельности представлены задачи, которые выполняются для достижения целей.
Реализация процесса
В рамках реализации процесса Разработчик оформляет и выполняет план, определяющий документы, которые производятся в течение жизненного цикла программных средств.
На текущий момент в рамках базовой линии план содержит следующий перечень таких документов:
Инструкция по установке RT.Streaming, которая содержит:
информацию о развёртывании программных средств, включённых в состав RT.Streaming, а именно: NiFi, Kafka, Airflow;
Описание функциональных характеристик RT.Streaming, которое содержит:
информацию о функциях и особенностях RT.Streaming;
информацию о принципах функционирования, в т.ч. о структуре RT.Streaming, о взаимосвязях программных средств RT.Streaming;
информацию о бизнес-процессах, которые могут быть автоматизированы с использованием RT.Streaming;
Описание процессов жизненного цикла и информация о персонале, которое содержит:
информацию о полном жизненном цикле программных средств, включённых в RT.Streaming, в т.ч. о процессах реализации и поддержки;
информацию о персонале, задействованном в процессах реализации и поддержки RT.Streaming;
Инструкция администратора, содержащая информацию об администрировании программных средств, входящих в состав RT.Streaming, а именно: NiFi, Kafka, Airflow;
Инструкция пользователя, которая содержит информацию о возможностях работы пользователя с RT.Streaming.
План актуализируется на основе актуального плана менеджмента конфигурации программных средств. В ходе актуализации плана могут быть приняты следующие решения:
решение о разработке нового документа (например, в ходе анализа поступивших заявок от Пользователей Заказчика была выявлена недостаточность покрытия RT.Streaming документацией (многочисленные однотипные заявки));
решение об актуализации уже существующего документа (например, если в ходе развития RT.Streaming (в рамках процесса менеджмента конфигурации программных средств) была разработана новая конфигурация программных средств).
Каждый идентифицированный документ в плане имеет:
заголовок или название;
цели и содержание;
круг пользователей, которым он предназначен;
процедуры и ответственность при формировании исходных данных, разработке, ревизиях, модификации, утверждении, производстве, хранении, распределении, сопровождении и менеджменте конфигурации;
графики создания промежуточных и окончательных версий.
Проектирование и разработка
В рамках проектирования и разработки документов Разработчиком выполняются следующие задачи:
каждый идентифицированный документ разрабатывается в соответствии со стандартами на документацию ООО «ТДАТА», регламентирующими носители, форматы, описание содержания, нумерацию страниц, размещение рисунков и таблиц, пометки о правах собственности и секретности, упаковку и другие элементы представления;
правомерность использования исходных данных для документов подтверждается на этапе проектирования документации;
подготовленные документы рассматриваются персоналом Разработчика и редактируются по формату, техническому содержанию и стилю представления в соответствии со стандартами на документацию ООО «ТДАТА». Перед выпуском достоверность и полноценность этих документов валидируется персоналом Разработчика, имеющим знания RT.Streaming и навыки работы в нём и его администрирования.
Производство
В рамках производства документации Разработчик выполняет следующие задачи:
документы изготавливаются и поставляются в соответствии с планом. При производстве и распределении документов используются электронные носители, а именно: размещение документов на сайте по ссылке — https://tdata.tech/products/streaming 
в соответствии с процессом менеджмента конфигурации программных средств устанавливаются необходимые средства управления, а именно: используется версионность конфигураций RT.Streaming, для каждой из которых комплектуется набор документов, описывающий реализацию конкретной версии RT.Streaming.
Сопровождение
В рамках сопровождения документации Разработчик выполняется следующие задачи:
выполняются задачи процесса сопровождения программных средств, которые необходимы при изменениях в документации. Для документов, находящихся под воздействием менеджмента конфигурации, изменения проводятся в соответствии с процессом менеджмента конфигурации программных средств.
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Целями процесса менеджмента конфигурации программных средств являются:
установление и сопровождение целостности программных составных частей процесса;
обеспечение их доступности для заинтересованных сторон.
В результате успешного осуществления процесса менеджмента конфигурации программных средств и достижения целей:
разрабатывается стратегия менеджмента конфигурации программных средств;
составные части, порождаемые процессом, идентифицируются, определяются и вводятся в базовую линию;
контролируются модификации и выпуски этих составных частей;
обеспечивается доступность модификаций и выпусков для заинтересованных сторон;
регистрируется и сообщается статус составных частей и модификаций;
гарантируются завершённость и согласованность составных частей;
контролируются хранение, обработка и поставка составных частей.
Для достижения целей осуществляются виды деятельности, представленные в пунктах ниже. В каждом из пунктов вида деятельности представлены задачи, которые выполняются для достижения целей.
Реализация процесса
В рамках реализации процесса Разработчик документально оформляет и выполняет план менеджмента конфигурации программных средств.
План описывает:
действия менеджмента конфигурации;
процедуры и графики работ для выполнения этих действий;
организацию, ответственную за выполнение этих действий (ООО «ТДАДА»).
План менеджмента конфигурации программных средств заполняется Разработчиком на основе принятых решений по развитию RT.Streaming на еженедельных статус-встречах персонала, задействованного в процессах реализации и поддержки программных средств.
Принятые решения основываются на:
предложениях на развитие, направленных Заказчиком, утверждённых для реализации на статус-собрании;
необходимости доработки RT.Streaming, которая требуется для устранения проблемы, для решения которой ранее применялись workaround-решения (по причинам необходимости быстрого восстановления работоспособности сервиса и невозможности на тот момент устранения коренной проблемы);
необходимости выпуска новых конфигураций, решение по которой принимается на статус-встрече;
иных необходимостях.
На основе принятых решений в план включается следующая информация:
сведения о конфигурации, требующей реализации;
декомпозиция задач на реализацию конфигурации;
персонал, закреплённый за задачами;
плановые сроки реализации;
статус реализации;
ссылка на реализацию конфигурации во внутренней системе управления проектами.
Идентификация конфигураций
В рамках идентификации конфигураций Разработчиком выполняются следующие задачи:
устанавливается схема для идентификации программных составных частей, а их версии контролируются в рамках проекта. Для каждой программной составной части и её версий определяется документация, устанавливающая базовую линию, ссылки на версии.
Для идентификации конфигураций Разработчиком используется отдельный сервер во внутренней корпоративной сети, на котором развёрнута платформа для хостинга и совместной разработки новых конфигураций RT.Streaming, основанная на системе контроля версий и соблюдающая установленную Разработчиком ролевую модель доступа. За каждой конфигурацией закрепляется пакет документом, который достоверно и полноценно описывает конфигурацию. 
Управление конфигурацией
В рамках управления конфигурацией Разработчиком выполняются следующие задачи:
идентификация и регистрация заявок на изменения;
анализ и оценка изменений;
принятие или отклонение заявок;
реализация, верификация и выпуск модифицированной составной части;
проведение проверочных испытаний, на основании которых можно прослеживать каждую модификацию, её причины и полномочия на проведение изменений;
осуществление управления и аудита всего доступа к контролируемым программным составным частям, связанным с выполнением критических функций по безопасности или защите.
Для управления конфигурациями Разработчиком используются следующие инструменты:
платформа для хостинга и совместной разработки новых конфигураций RT.Streaming, основанная на системе контроля версий и соблюдающая установленную Разработчиком ролевую модель доступа;
система управления проектами (с возможностью декомпозиции реализации конфигурации на отдельные задачи и отслеживания их статуса и результата).
Отслеживание состояния конфигурации
В рамках отслеживания состояния конфигурации Разработчиком выполняются следующие задачи:
выполнение записей менеджмента и отчётов о состоянии, которые отражают состояние и историю управляемых программных элементов, включая базовую линию. В отчёты о состоянии включаются число изменений для проекта, последние версии программных составных частей, идентификаторы выпусков, номера выпусков и сравнение выпусков.
Данные для отчёта собираются из задействованных для управления конфигурациями инструментов. Отчёты непосредственно хранятся в используемой внутренней вики-системе (в отдельном для проекта пространстве).
Оценка конфигурации
В рамках оценки конфигурации Разработчиком выполняются следующие задачи:
определение и гарантия функциональной завершённости программных составных частей относительно заданных требований и их физической завершённость (отражают ли их структура и код текущее техническое описание).
Для выполнения задач по оценке конфигурации выполняются различные виды тестирования конфигурации персоналом Разработчика.
Поставка и менеджмент выпуска
В рамках поставки и менеджмента выпуска Разработчиком выполняются следующие задачи:
официальное управление выпуском и поставкой программных продуктов и документации. Важные копии кодов и документации поддерживаются в течение срока жизни программного продукта. Код и документация, относящиеся к критическим функциям по безопасности и защите, обрабатываются, хранятся, пакуются и доставляются в соответствии с политиками ООО «ТДАТА».
Для выполнения задач код и документация обрабатываются, хранятся и поддерживаются с использованием внутренних инструментов Разработчика.
Поставка программного продукта и документации осуществляется с использованием сайта (ссылка — https://tdata.tech/products/streaming ):
для программного продукта используется скрытая ссылка на скачивание для каждого Заказчика;
для документации используется открытая ссылка на сайте https://tdata.tech/products/streaming ).
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Целью процесса решения проблем в программных средствах является обеспечение гарантии того, что все выявленные проблемы идентифицируются, анализируются, контролируются и подвергаются менеджменту для осуществления их решения.
В результате успешного осуществления процесса решения проблем в программных средствах и достижения цели:
разрабатывается стратегия менеджмента проблем;
проблемы регистрируются, идентифицируются и классифицируются;
проблемы анализируются и оцениваются для определения приемлемого решения (решений);
выполняется решение проблем;
проблемы отслеживаются вплоть до их закрытия;
известно текущее состояние всех зафиксированных проблем.
Для достижения целей осуществляются виды деятельности, представленные в пунктах ниже. В каждом из пунктов вида деятельности представлены задачи, которые выполняются для достижения целей.
Реализация процесса
Для решения проблем для обработки всех проблем (в том числе несоответствий), обнаруженных в программных продуктах и действиях, Разработчиком создан отдельный процесс.
Процесс соответствует следующим требованиям:
Процесс образовывает замкнутую петлю и гарантирует что:
обо всех обнаруженных проблемах немедленно сообщается, и они вводятся в процесс решения проблем,
по этим проблемам инициируются необходимые действия;
соответствующие стороны, как принято, информируются о существовании проблем;
причины устанавливаются, анализируются и, если возможно, устраняются;
решения и их распространение достигаются;
состояние проблемы отслеживается и отражается в отчётах;
отчёты о проблемах сопровождаются, как оговорено в контракте.
Источником обнаружения проблем служат:
заявки о проблемах Пользователей Заказчика, направленные через форму обратной связи сайта RT.Streaming, который доступен по ссылке — https://tdata.tech/products/streaming ;
внутренняя деятельность персонала Разработчика, в ходе которой могут быть обнаружены проблемы.
Каждая из обнаруженных проблем подлежит тотальной регистрации во внутренней системе управления проектами Разработчика. Выявленной проблеме присваивается уникальный идентификатор, который используется при коммуникациях с Заказчиком, если заявка поступила от него.
Проблема декомпозируется на задачи, которые назначаются на исполнение персоналу Разработчика. Задачам устанавливается плановый срок выполнения.
После устранения проблемы данные о ней фиксируются в отчёте для Заказчика. Если проблема была направлена Пользователем Заказчика, то Пользователю дополнительно сообщается о выполнении его заявки. В случае невозможности реализации заявки, Разработчик направляет ответ Пользователю с обоснованием отказа.
В рамки процесса включена схема категоризации и расстановки проблем по приоритетам. Каждая проблема классифицируется по категории и приоритету для облегчения анализа тенденций и решения проблем.
Разработчик использует следующую категоризацию проблем:
инцидент — сбой компонентов RT.Streaming;
проблема — массовый сбой, повлёкший потерю работоспособности RT.Streaming;
запрос на обслуживание — предоставление доступа к RT.Streaming или консультации;
запрос на развитие — предложение по доработке RT.Streaming.
Для расстановки проблем по приоритету Разработчик использует шкалу «Наивысший-Высокий-Средний-Низкий». Для установки значения приоритета персонал Разработчик учитывает такие параметры, как срочность и влияние на бизнес.
Для обнаружения тенденций в известных проблемах проводится соответствующий анализ.
Разработчиком ведётся база знаний для быстрого решения типичных проблем (используется внутренняя вики-система).
Если для типичной проблемы можно устранить причину, то Разработчик добавляет её в план менеджмента конфигураций, а впоследствии вырабатывает по ней решение.
Решения проблем и распространение решений оцениваются для того, чтобы определить, какие проблемы решены, неблагоприятные тенденции устранены, изменения корректно реализованы в соответствующих программных продуктах и действиях, а также были ли созданы дополнительные проблемы.
Для оценки решения проблем Разработчиком используются следующие средства:
канал связи с Пользователем Заказчика, который направил заявку. При направлении готового решения проблемы Пользователь может вернуть её на доработку, если посчитает, что проблема полностью не устранена. Если пользователь проверил и принял решение, то он даёт положительную обратную связь.
внутренний анализ всех проблем, зарегистрированных в системе управления проектами, по внутренним метрикам Разработчика. Для этого формируется отчёт по каждой проблеме, а также производится отчёт по устранению проблем на еженедельных статус-встречах персонала Разработчика.
Решение проблем
В рамках решения проблем Разработчиком выполняются следующие задачи:
при обнаружении проблемы (в том числе несоответствия) в программном продукте или действии подготавливается отчёт, описывающий каждую обнаруженную проблему. Отчёт о проблемах используется как часть приведённого выше процесса, образующего замкнутую петлю: от обнаружения проблем, через исследование, анализ, решение проблем и устранение их причин до обнаружения тенденций в рамках возникших проблем.
Каждый подготовленный отчёт хранится у Разработчика, анализируется по метрикам, а также направляется Заказчику.
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[bookmark: _Toc81555480]Информация о персонале, задействованном в процессах реализации программных средств
[bookmark: _Toc81555481]Количество и квалификация персонала
В процессах реализации программных средств Разработчиком задействуется следующий персонал:
1. Руководитель проекта, 1 сотрудник.
Квалификация: планирование работ, оценка сроков.
Администратор, 2 сотрудника.
Квалификация: Bash, администрирование Linux, Ansible.
Разработчик, 1 сотрудник.
Квалификация: Bash, Gradle, Maven, Java.
DevOps-инженер, 1 сотрудник.
Квалификация: Jenkins, Python, Gradle, Java.
[bookmark: _Toc81555482]Фактический почтовый адрес
Персонал, задействованный в процессах реализации программных средств, размещается по следующему фактическому почтовому адресу:
1. 119415, город Москва, проспект Вернадского, дом 41.
Инфраструктура разработки размещается по следующим фактическим почтовым адресам:
1. 119415, город Москва, проспект Вернадского, дом 41.
1. 142401, Московская область, Ногинск город, улица Октябрьская, дом 96.
[bookmark: _Toc81555483]Информация о персонале, задействованном в процессах поддержки программных средств
[bookmark: _Toc81555484]Количество и квалификация персонала
В процессах поддержки программных средств Разработчиком задействуется следующий персонал:
1. 2ЛТП, 3 сотрудника.
Квалификация: устранение типовых проблем и сбоев RT.Streaming.
1. 3ЛТП, 2 сотрудника.
Квалификация: детальный анализ проблем и сбоев RT.Streaming, выработка решения на экспертном уровне.
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Персонал, задействованный в процессах поддержки программных средств, размещается по следующему фактическому почтовому адресу:
1. 119415, город Москва, проспект Вернадского, дом 41.
[bookmark: _Toc81555486]Средства коммуникации с персоналом
Для коммуникации Пользователей Заказчика с Разработчиком используется сервис связи с Разработчиком: форма обратной связи на сайте RT.Streaming, который доступен по ссылке — https://tdata.tech/products/streaming .
На форме обращения в службу поддержки Пользователю необходимо заполнить следующие поля:
ФИО;
Электронная почта;
Телефон.
Пользователю также необходимо проставить в чекбоксе отметку о согласии на обработку его персональных данных.
По указанным контактам персонал Разработчика свяжется с Пользователем для получения сути обращения и других дополнительных данных для его решения.
В рамках технической поддержки RT.Streaming оказываются следующие услуги:
помощь в установке RT.Streaming или его обновлений;
помощь в настройке RT.Streaming;
помощь в поиске и устранении проблем в случае выявления некорректной работы RT.Streaming;
пояснения функциональности RT.Streaming и его компонентов (в случае отсутствия данной информации в документации RT.Streaming) и помощь в его эксплуатации;
общие консультации Пользователей.
[bookmark: _Toc81555487]Режим работы персонала
Персонал, задействованный в процессах поддержки программных средств, оказывает услуги в режиме 8х5 — пять рабочих дней в неделю за исключением выходных и праздничных дней с 09:00 до 18:00 МСК.
